

4.

16.5.2010 - 31.8.2010

1.5.2010 - 31.8.2010 kompletní výluka tramvají  
16.6.2010 - 15.7.2010 výluka na trati ČD  
pro demolici mostu

